



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO		PARCERIA	STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-MONNERAT		CONVIVÊNCIA-DIA_875		1164	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total	
1	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	25,999	2,877	5.753,26	0,00	5.753,26	
1	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	25,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	3	COMBUSTÍVEL	MÊS	25,999	1,757	1.493,53	0,00	1.493,53	
<b>Total da meta 1</b>						<b>7.246,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,79</b>	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,999	1,002	2.244,46	0,00	2.244,46	
2	2	PSICÓLOGO (1)	MÊS	25,999	1,002	2.244,46	0,00	2.244,46	
2	3	CUIDADOR (3)	MÊS	25,999	0,668	2.998,98	0,00	2.998,98	
<b>Total da meta 2</b>						<b>7.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487,90</b>	
3	1	FONOAUDIÓLOGO (1)	MÊS	25,999	0,999	597,28	0,00	597,28	
3	2	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	25,999	0,999	597,28	0,00	597,28	
3	3	SECRETÁRIA (1)	MÊS	25,999	1,001	1.535,79	0,00	1.535,79	
3	4	MOTORISTA (1)	MÊS	25,999	0,994	1.408,44	0,00	1.408,44	
3	5	COZINHEIRA (1)	MÊS	25,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da meta 3</b>						<b>4.138,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,79</b>	
4	8	DÉCIMO13º SALÁRIO	MÊS	25,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
4	9	FÉRIAS	MÊS	25,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
4	10	INSS	MÊS	25,999	1,119	1.440,87	0,00	1.440,87	
4	11	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,039	1.740,91	0,00	1.740,91	
<b>Total da meta 4</b>						<b>3.181,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,78</b>	
5	1	CONTABILIDADE	MÊS	25,999	1,000	1.047,76	0,00	1.047,76	
<b>Total da meta 5</b>						<b>1.047,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,76</b>	
<b>Total (parcial) do período</b>						<b>23.103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.103,02</b>	



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.